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BOJEN 12 
 

Protokoll från Styrelsemöte nr 8 2012-11-26 kl. 19.00–20.50 

 
Närvarande: 

Mårten Gustawsson, Ordförande 

P O Lindström 

Nulifer Ipek fr o m § 5 

Hampus Hedelius 

Axel Bernhult 

Per Raneke, Tjänstgörande suppleant 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

 

§ 2 Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 3 Val av protokolljusterare 

 

Hampus väljs till att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

§ 4 Uppföljning av protokoll från föregående möte 
 

Protokollet från mötet 2012-11-11 godkändes.  

 

§ 5 Ekonomi 
 

Lånehantering 

Då ytterligare faktura på över 1 mkr inkommit gällande byte av rör i grunden beslutade 

styrelsen om en justering av den plan för bindning av lån som tidigare fattats. 0,5 mkr i lån 

löses redan nu. Lån om knappa 2 mkr med förfall i oktober 2013 ligger kvar orört medan 

övriga lån sätts om så att 1 mkr läggs med rörlig ränta, 3 mkr läggs med 3 års ränta och 2 mkr 

läggs med 5 års ränta. Totala lån då ca 8 mkr och ytterligare 1 mkr kan amorteras om det finns 

möjlighet när arbetet med rörbyten är avslutat. Nulifer genomför nödvändiga åtgärder med 

anledning av detta. Nulifer ska också ta kontakt med banken för att se varför våra rörliga 

räntor ej hängt med i räntesänkningarna som skett på marknaden. Nulifer ska även försöka 

pruta ned våra befintliga 3 månaders räntor.  

 

Budget 

Ordföranden informerade om att revisorerna informerats om beslutad budget och styrelsens 

ställningstaganden i samband med budgetarbetet. 

 

Ordföranden har skrivit ihop ett informationsbrev om höjningen av årsavgifterna. Med några 

smärre justeringar antogs detta informationsbrev som skickas ut till medlemmarna.  
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Övrigt ekonomi 

Ordföranden slutför arbetet med ansökan om stämning av Jönsson (91504) gällande 

vattenskadefaktura. 

 

 

§ 6 Förvaltningsfrågor 

 

Trasiga rör i krypgrunden: 

139:an i princip klar. I dess krypgrund har nu satts både en frånluftsfläkt (med fyra luftintag) 

samt en pump som känner av vattennivån i den djupaste gropen med flottör. I 137:an är bytet 

av vattenrör nästan klart, återstår byte av avloppsrör samt arbeten i toalett och tvättstuga. Rör 

tror sig bli klara till Lucia, Bygg i slutet av januari. Pentrybänk och överskåp är beställda till 

styrelserummet. Global VVS har dock lite personalproblem vilket riskerar försena tidplanen. 

 

Nästa byggmöte tisdagen den 11 december. 

 

Total kostnad hittills 4 840 000 kr. Av vår byggledare Lennart Peterson på SBC:s arvode på 

393 750 återstår 75 000 kr.  

 

Fuktskada hos P O Lindström lgh 91702: 

P O upptäckte i början av november när han flyttade på ett skåp en fuktskada några decimeter 

över golvet på en vägg intill sitt badrum. Polygon gjorde fuktutredning den 12 november och 

konstaterade att fukten kom från ett litet hål på en avluftningsledning i väggen som mynnar 

uppe på den gemensamma takterrassen. Den 25-26 november relinades röret från takterrassen. 

Röret konstaterades inför relingen vara igensatt ca 1 meter från terrasstak och fick spolas upp. 

Det visade sig då att avluftningsröret via en trasig skarv stod i förbindelse med 

frånluftskanalen i Pernilla Stolpe Johanssons, lgh 91604, badrum varpå hennes badrumsgolv 

vid spolningen blev täckt med drygt en centimeter vatten fullt med rostflagor. Relingen visade 

sig dock täta både det lilla hålet och den trasiga skarven. Nu återstår målning av väggen hos 

PO. Exakt kostnad för alla insatser finns inte i nuläget. 

 

Ska föreningen köpa en fuktmätare? 

Ordföranden rekommenderar att föreningen köper in en fuktmätare för att föreningen själv 

snabbt ska kunna se om det finns behov av att kalla in en fuktutredningsfirma. En ny 

fuktmätare som t.ex. Gann UNI 1-B50 kostar 6 375 kr och skulle kunna ge besparingar om 

”onödiga” fuktutredningar kan undvikas. Beslutades att avvakta med detta inköp och att 

uppdra till Ordföranden och P O att stämma av med SBC vad som ingår i deras tekniska 

förvaltningstjänster. 

 

Papptaken 

Renoveringen av våra papptak ligger nu för utförande hos Nynäs tak efter att en av deras 

arbetsledare inspekterade våra tak den 2 november. Arbetet beräknas ta en dag för två man. 

 

Sedan sist: 

P O:s hantverkare har slagit sönder en lampkupa, kupan kostar 1 139 kr vilket faktureras P O. 

 

SAP har bytt trasiga element i sovalkoven hos Pia Högfeldt, lgh 91002. Kostnad 3 676 kr. 

Driftia kommer dessutom att fakturera oss kostnaden för elementet. 
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§ 7 Bygglov Kungsholms Strand 

 

Gatukontoret provar under tiden tom april 2013 närvarostyrd belysning längs Kungsholms 

strand. Prov ska både ske både där lamporna tänds längs en längre bit och där ljuset följer den 

som går samt en variant där ljusstyrkan varieras. 

 

Brf Bojen 11 har börjat projektera för en gårdsombyggnad. De har problem med inträngande 

vatten i källarförråden samt följdverkningar som att armering har börjat rosta. Rivning kan bli 

aktuellt. Hur det påverkar boende i vår förening med störningar är ännu oklart. 

 

§ 8 Medlemsärenden 

 

Inga aktuella medlemsärenden denna gång. 

 

§ 9 Övriga frågor 
 

Jessie Xing, lgh 71401, har aviserat att hon vill flytta sitt kök. Ordföranden har inte fått in 

komplett material så att styrelsen kan fatta beslut om ev. godkännande. 

 

Frågan om träd på vår bergknalle vilar till Hampus kontakt i hortonombranschen gör en visit 

till våren. 

 

Ordföranden har föredömligt fyllt i fastighetsdeklarationerna. 

 

Avstämning inför glöggminglet tisdagen den 6 december kl. 18-19 som Per håller i, kaffe, 

glögg samt saffransbulle och pepparkakor står på menyn. 

 

§ 10 Kommande möte 

 

Sedan tidigare beslutat möte måndag 17 december kl. 19:00. 

 

§ 11 Mötets avslutande 

 

Ordföranden förklarar mötet avslutat kl. 20.50. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Axel Bernhult 

Sekreterare 

 

Justeras den    /   2012 

 

 

 

Mårten Gustawsson  Hampus Hedelius 

Ordförande 


