
  1 (3)  

BOJEN 12 
 

Protokoll från Styrelsemöte nr 2 2012-06-18 kl. 19.30–21.00 

 

 

Närvarande: 

 

Mårten Gustawsson, Ordförande 

P O Lindström 

Nulifer Ipek 

Hampus Hedelius t o m § 6 

Anette Ericsson 

Fredrik Elmér  

Axel Bernhult 

 

 

 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

 

§ 2 Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 3 Val av protokolljusterare 

 

Fredrik väljs till att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

§ 4 Uppföljning av protokoll från föregående möte 
 

Protokollet från mötet 2012-05-31 godkändes. Ordföranden har anslagit den nya styrelsen i 

port samt på hemsida. Nulifer registrerar in den hos Bolagsverket. P O ska lämna 

årsmötesprotokollet för justering under veckan. 

 

§ 5 Ekonomi 
 

Återsökan Skatteverket 

Föreningen har fått 9 267:- från Skatteverket efter återsökan av skatt för ränteintäkter 

kopplade till fastigheterna. 
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§ 6 Förvaltningsfrågor 
 

Avloppsledningarna i grunden 

Byggledare Peterson på SBC:s 150 000 är slut beroende på att projektet tar betydligt längre 

tid än vad som bedömdes vid upphandlingen av honom varför Ordföranden och P O tecknat 

på för ytterligare 150 000:-. 

 

Ordföranden konstaterade att kostnaden för 139:an troligen drar över budget. Ordföranden 

följer upp alla kostnader för projektet i särskilt Excel-ark som kommer att mejlas till styrelsen 

varje vecka. I 137:an har sugningen gått snabbare än i 139:an och avslutas till midsommar. 

Fast belysning i grunden är nu också installerad i 137:an. Bygg jobbar tom v27 medan 

rörbytena kommer att pågå tom v29. Semesterstiltje råder v30-32. Arbetena återupptas den 13 

augusti. Rörbytena kommer att bli färdiga i 139:an först efter sommaren. I 137:an är 

hypotesen att bytena sker i omvänd ordning d v s värmerören först. 

 

Styrelsen uppdrog till ordföranden att till nästa byggmöte efterfråga en tidsplan men beräknad 

sluttid för hela projektet. 

 

Terrassrenoveringen  

Etapp 3 slutbesiktigas 28 juni kl. 14.00, ordföranden och P O deltar. Ställningen börjar rivas 

19 juni och flyttas mot trapphusen för att laga mindre putsskador samt läckor vid vilplan. Av 

Lennart Petersons 237 500 kr för byggledningen återstår nu 12 500. 

 

Blandarläckage 

Ordföranden har nu fakturerat Johan Nilsson lgh 91203 för föreningens kostnad i samband 

med igensättning av vägg till lgh 91204. 

 

Nytt avtal SBC 

Ordföranden och P O har tecknat nytt avtal med SBC gällande ekonomisk förvaltning. 

Kostnaden ökar med 8 procent till 96 875 kr per år. 

 

Föroreningar i radiatorvattnet 

Ordföranden har träffat företaget Bauer 5 juni som presenterat sina produkter för att reducera 

föroreningar i radiatorvattnet. Bauer skickar offert. P O redogör för den utrustning som finns i 

nuläget. 

 

 

§ 7 Bygglov på Kungsholms Strand 

 

Ordföranden rapporterar att Ljus i hus enligt uppgift har öppnat sin utställning i övrigt inget 

nytt. 

 

§ 8 Medlemsärenden  

 

Fredrik Häggström är godkänd som ny medlem, har köpt lgh 71002 av Tim Jännhult, 

tillträder 2012-07-01.  
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§ 9 Övriga frågor 

 

Lennart Rundqvist, hg 91405, dog lördagen den 5 maj. Föreningen får tillträde till lägenheten 

1 juli men ordföranden har redan nu ordnat med en extranyckel. 

 

Kräftskiva planeras till 18 augusti, ordföranden förbereder information till de boende. 

 

Vi bör ta fram nya informationstavlor till tvättstugorna när krypgrundsentreprenaden är klar. 

 

§ 10 Kommande möten 

 

Kommande möten bokades in måndagarna 20 augusti kl. 18:30 samt 17 september kl. 18:30.  

 

 

§ 11 Mötets avslutande 

 

Ordföranden förklarar mötet avslutat kl. 21.00 varefter styrelsen tog en titt på Lennart 

Rundqvists lägenhet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Axel Bernhult 

Sekreterare 

 

Justeras den    /   2012 

 

 

 

Mårten Gustawsson  Fredrik Elmér  

Ordförande 


